Proposta de Desenvolvimento — App HOF (Dr. Fábio Barros)

Proposta nº 001/2026 · **Data:** 01/09/2026 · **Validade:** 30 dias

Contratante: Dr. Fábio Ricardo Barros **Contratados:** Thiago Vasconcellos e João Victor **Objeto:** Desenvolvimento do aplicativo de Harmonização Orofacial descrito nesta proposta

1. Visão geral do projeto

Aplicativo profissional voltado a dentistas e médicos que atuam com Harmonização Orofacial (HOF), estruturado em duas frentes:

- **Atlas** — enciclopédia clínica interativa, navegável por região da face ou por procedimento, com conteúdo padronizado (indicações, anatomia, planejamento, técnica, riscos, pós-procedimento) para cada uma das 13 regiões faciais.
- **SOS** — canal de contato direto com especialista de referência em caso de dúvida ou intercorrência durante o atendimento.

O produto é nativo (iOS e Android), com modelo de acesso freemium (algumas regiões gratuitas, conteúdo completo mediante assinatura).

2. Estrutura de entrega, por fase

O projeto é entregue em fases sequenciais. Cada fase só começa depois que a anterior está concluída e validada.

Fase 0 — Piloto (em andamento)

Uma região completa (temporal, procedimento de preenchimento) construída de ponta a ponta — telas, backend e conteúdo — servindo de molde para todas as demais. Objetivo: validar o formato de dado e de tela antes de replicar em escala.

Fase 1 — Atlas completo (MVP / lançamento)

Todas as 13 regiões faciais no formato validado pelo piloto, incluindo:

- Cadastro e login de profissional, com upload de credencial (CRO/CRM)
- Controle de sessões simultâneas por conta (proteção contra compartilhamento de login)
- Navegação por região e por procedimento, com busca e favoritos
- Estrutura fixa de conteúdo por região (12 blocos: avaliação, anatomia aplicada, visualização de planos anatômicos em camadas, ultrassonografia, planejamento, aplicação ilustrada, erros comuns, reações esperadas, sinais de alerta, complicações, pós-procedimento, documentação)

- Ficha rápida — card resumido de consulta ágil por procedimento/região
- Visualizador de anatomia em camadas (pele, subcutâneo, músculo, fáscia, vaso, nervo, osso — ativáveis/ocultáveis individualmente)
- Conta de clínica multiusuário (mais de um profissional sob a mesma assinatura)
- Modelo de assinatura freemium, com período de teste gratuito de lançamento
- Painel para publicação e edição de conteúdo pela equipe, sem depender de alteração de código a cada atualização de região
- Registro de auditoria de ações sensíveis (publicação de conteúdo, mudança de assinatura)

Esta é a versão considerada "pronta para lançamento".

Fase 2 — Compras avulsas

Documentos clínicos comprados avulsamente dentro do app: termo de consentimento, POPs da Anvisa, orientação pós-operatória. Inclui:

- Fluxo de revisão jurídica obrigatória de cada documento antes da publicação (nenhum documento pode ser vendido sem aprovação formal)
- Registro de aceite de termo com hash do conteúdo, IP e timestamp — evidência com valor probatório em caso de disputa
- Cobrança avulsa integrada ao gateway de pagamento

Fase 3 — SOS

Botão de contato direto via WhatsApp com o especialista de plantão configurado. Mais simples tecnicamente que as fases anteriores, mas colocado por último porque depende de revisão jurídica/LGPD formal antes de lidar com dado de paciente — **etapa com escopo e prazo ainda não fechados**, ver seção 5.

3. O que já foi entregue

Para deixar claro que a proposta não parte do zero:

- Protótipo navegável do app (10 telas: login, home, wizard de navegação, conduta, histórico, tela de região, ficha rápida, visualizador de anatomia, paywall, perfil), testado sem erros de console
- Backend da Fase 1 majoritariamente implementado: autenticação, controle de acesso por papel (5 perfis distintos), módulo de conteúdo (com fluxo de rascunho → publicação → histórico de versões), módulo de documentos, módulo de assinatura/pagamento (integração real com gateway ainda pendente — hoje simulada para permitir testar o restante do sistema), módulo de SOS, módulo de auditoria
- Coleção de testes de API organizada, cobrindo todos os fluxos acima

4. Por que a complexidade é maior do que parece

Um app "de conteúdo" costuma parecer simples de fora. Este não é, por alguns motivos concretos:

- **Dado sensível de saúde.** LGPD exige tratamento diferenciado: base legal por operação, política de retenção, consentimento registrado com evidência (hash + IP + timestamp), não apenas um checkbox.
- **Documento com peso jurídico.** Termos e consentimentos não podem ir ao ar sem aprovação formal — o sistema precisa impedir isso estruturalmente, não só de boa fé.
- **Controle de acesso granular.** Cinco perfis de usuário diferentes (profissional, especialista, administrador de conteúdo, revisor de compliance, superadmin), cada um com permissões distintas sobre as mesmas informações.
- **Conteúdo versionado, não estático.** Toda alteração de conteúdo clínico gera histórico rastreável — necessário para poder provar o que estava publicado em determinada data, caso questionado.
- **App nativo em duas lojas.** Processo de submissão, revisão e conformidade com as políticas da Apple e do Google, distinto de publicar uma aplicação web.
- **Conta multiusuário por clínica.** Mais de um profissional compartilhando uma assinatura, com controle de quantos assentos o plano permite.
- **Modelo de cobrança misto.** Assinatura recorrente (Fase 1) e compra avulsa (Fase 2) convivendo no mesmo sistema de pagamento.

5. Fora do escopo desta proposta

- **Produção do conteúdo clínico** (textos, indicações, riscos, protocolos) — de responsabilidade do Dr. Fábio e equipe (Mirianinha). O cronograma da Fase 1 depende diretamente do ritmo de entrega desse conteúdo, região por região.
- **Revisão jurídica formal dos documentos e termos** — recomendamos profissional especializado; não está incluída como serviço de desenvolvimento.
- **Taxas de terceiros**: conta de desenvolvedor Apple (cobrança anual), taxa única de registro Google Play, taxas de processamento do gateway de pagamento, custo de hospedagem/infraestrutura recorrente. Nenhuma dessas é receita da equipe de desenvolvimento — são repasses diretos aos respectivos provedores.
- **Fase 3 (SOS)** entra no valor total como estimativa, sujeita a ajuste quando o formato final for definido após a revisão jurídica (ver seção 2).

6. Cronograma

O prazo da Fase 1 é medido a partir da **entrega do conteúdo de cada região**, não da assinatura desta proposta — o fator limitante é a produção de conteúdo clínico, não o desenvolvimento. Com entrega de conteúdo em ritmo constante, estimamos a Fase 1 completa em até 4 meses.

7. Investimento

Fase	E	Valor
Fase 1		Atlas completo (13 regiões) + assinatura — R$ 7.000
Fase 2		Compras avulsas de documentos — R$ 2.500
Fase 3		SOS (estimativa, sujeita a ajuste) — R$ 2.000
Total		**R$ 11.500**

Condição de pagamento — a escolher pelo contratante:

- **Por fase**: pagamento na entrega/aceite de cada fase (Fase 1 ao publicar o Atlas completo, Fase 2 ao ativar compras avulsas, Fase 3 ao ativar o SOS).
- **Parcelado**: valor de cada fase dividido em mensalidades iguais durante o período de desenvolvimento daquela fase.

Pagamento via PIX, para a conta a ser informada pelos contratados.

8. Titularidade e propriedade intelectual

- O código-fonte, banco de dados, documentação técnica e demais artefatos produzidos são cedidos integralmente ao contratante mediante o pagamento de cada fase — sem retenção de titularidade pelos contratados após a entrega.
- O repositório de código já está sob controle acessível ao contratante desde o início do projeto.
- Recomenda-se que as contas de hospedagem, domínio, banco de dados, gateway de pagamento e lojas de aplicativo sejam abertas no nome da empresa titular do projeto (e não em nome pessoal de terceiros), conforme já orientado no dossiê de proteção jurídica do próprio contratante.
- Bibliotecas e serviços de terceiros usados no projeto (frameworks, SDKs) permanecem sob suas licenças originais — nenhuma delas impõe restrição de uso comercial ao projeto.

9. Suporte e alterações

- Inclusas, dentro de cada fase: correções de bugs e pequenos ajustes de tela/texto identificados até 15 dias após a entrega da fase.
- Alterações de escopo (novas funcionalidades, mudança de fluxo já aprovado) são tratadas como adicional, orçado à parte.
- Fora desse período, manutenção e evolução contínua podem ser contratadas separadamente, a combinar.

Aceite

De acordo com o escopo, prazo e valores descritos nesta proposta:

Dr. Fábio Ricardo Barros — Contratante Data: **__/_/_____**

Thiago Vasconcellos / João Victor — Contratados Data: **__/_/_____**

Proposta válida por 30 dias a partir da data acima.